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ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 187
г. Йошкар-Ола                                                                         

1 июля 2014 года

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», и Общество с ограниченной ответственностью «Аркада», в лице директора Полушина Василия Аркадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», заключили настоящий Договор субподряда (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется за свой рисквыполнить работы:«Ремонт автомобильной дороги Кузнецово – Новое Комино (восстановление автобусной остановки на км 1)» (далее - Объект),аГенподрядчик обязуется принять и оплатить выше названные работы.

1.2. Технические, технологические и другие характеристики по ремонту Объекта определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), проектной документацией и Приложениями к настоящему Договору.

1.3. Субподрядчик обязуется качественно выполнить все работы по ремонту Объекта, указанного в п. 1.1. Договора в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием и нормативно-технической документацией. Перечень основной нормативно – технической документации, обязательный при осуществлении дорожных работ, является неотъемлемой частью Договора  (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. В своей деятельности Генподрядчик и Субподрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет1 759 143 (Один миллион семьсот пятьдесят девять тысяч сто сорок три) рубля, в том числе НДС – 268 344 рубля.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п. 10.1. настоящего Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Срок исполнения обязательств Субподрядчиком: 

начало выполнения работ - с момента заключения Договора, окончание выполнения работ  – 18 июля  2014 года. 

3.2. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным графиком производства  работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

3.3. Договор действует с момента подписания и до 31 декабря 2014 г.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Выполнить все работы качественно в объеме и в сроки, согласно Календарного графика работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и приложениях к Договору, и сдать Генподрядчику.

Обеспечить качество выполнения всех работ по ремонту в соответствии с проектной документацией, проектом производства работ, Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), условиями настоящего Договора и приложений к нему.

4.1.2. В 10 дневный срок с даты подписанияДоговора предоставить на согласование Генподрядчику разработанный проект производства работ (ППР)на весь комплекс работ в соответствии с СниП 48.13 330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СниП 12.01.2004*». Требования к содержанию ППР являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 5 к настоящему Договору).

При наличии у Генподрядчика замечаний к ППР Субподрядчик вносит в него изменения в недельныйсрок.

4.1.3. Информировать Генподрядчика о заключении договора субподряда за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ, передаваемых на субподряд.

На субподрядные организации распространяются все требования к выполнению работ, предъявляемые к Субподрядчику.

Субподрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиком работ.

4.1.4. До начала производства работ оградить место производства работ дорожными знаками в соответствии со схемой организации дорожного движения на объекте.

4.1.5. Уведомлять Генподрядчика обо всех несчастных случаях, жалобах и заявлениях граждан и юридических лиц по вопросам связанным с производством работ на данном участке в течение суток.

4.1.6. Осуществлять временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подключение вновь построенных коммуникаций.

4.1.7. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону работ инженерных коммуникаций и строений согласно техническим условиям.
4.1.8. Содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, необходимые в период ремонта Объекта.

Обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями. Обеспечить безаварийное движение транспортных средств на объекте ремонта. Не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним.

4.1.9. Обеспечить безопасность окружающей природной среды, а именно:

- обеспечить уборку стройплощадки в пределах полосы отвода;

- строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки;

- не допускать загрязнения покрытия автомобильных дорог общего пользования от работы дорожно-строительной техники;

- не допускать несанкционированной рубки древесно-кустарниковой растительности;

- не допускать выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности обочин, откосов и резервов;

- выполнять обезвреживание и утилизацию производственных и бытовых стоков.

4.1.10. Обеспечить оформление документации (договоров, актов, счетов-фактур и т.д.), подтверждающих передачу отходов, образующихся в процессе ремонта, сторонним организациям.

4.1.11. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с проектной документации на основе переданной Генподрядчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей и их сохранность.

Контроль, проводимый Генподрядчиком за выполнением этих работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильностью их исполнения.

4.1.12. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с проектной документацией, нормативно-технической документацией (Приложение № 2 к настоящему Договору) и действующим законодательством. В случае не обеспечения вышеуказанных требований Субподрядчик несет самостоятельную ответственность.

Информировать Генподрядчика в письменном виде о всех случаях нарушений на объекте и предоставлять копии актов расследования данных нарушений.

4.1.13. Построить все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Договору.
4.1.14. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с проектной документацией и ведомостью объемов работ. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в предусмотренных местах согласно ПБ 10-382-50 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и ГОСТ 13015-2003.

4.1.15. Выполнить работы и обеспечить контроль за ходом выполняемых работ.

4.1.16. Предоставить Генподрядчику на согласование и утверждение перед началом производства работ по выпуску асфальтобетонных смесей:

1) «Технический регламент»;

2) «Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух».

3) Составы на бетонные и асфальтобетонные смеси.

4.1.17. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленную и заверенную в установленном порядке исполнительную документацию (Приложение № 4 к настоящему Договору). Не предоставление исполнительной документации в полном объеме на момент приёмки объекта в эксплуатацию, является основанием в отказе от приёмки объекта.

4.1.18. Осуществить контроль за качеством выполняемых работ. Требования к осуществлению контроляявляются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 6 к настоящему Договору).
4.1.19. Письменно информировать Генподрядчика о готовности конструкций и работ за два дня до начала процедуры приемки отдельных ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Генподрядчиком и Субподрядчиком актов освидетельствования ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ и приложений к ним с предоставлением фотоматериалов в бумажном и электронном виде.

Приступить к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Генподрядчика, внесенного в соответствующие акты.

Если закрытие работ выполнено без письменного подтверждения Генподрядчика или он не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Генподрядчика, а затем восстановить ее.

4.1.20. В 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного ремонта вывезти за пределы площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.

4.1.21. Обеспечить содержание и сохранность Объекта и сооружений на нем с момента начала производства работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Субподрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить повреждения.

4.1.22. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Субподрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в предусмотренный Договором срок.


Субподрядчик информирует Генподрядчика в письменном виде о производственном травматизме полученном на Объекте.

4.1.23. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.24. Передать по окончании выполнения работ Генподрядчику исполнительную документацию о выполненных работах, в соответствии с Порядком ведения исполнительной документации (Приложение № 4 к настоящему Договору).

4.1.25.Обеспечить предоставление оборудованных рабочих мест для технического персонала Генподрядчика.
4.1.26. Обеспечить при необходимости представителя Генподрядчика транспортным средством для осуществления приемки предъявленных Субподрядчиком выполненных работ.
4.1.27. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора, а также предписания и распоряжения Генподрядчика, касающиеся предмета Договора.

4.2. Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя обязательства:

4.2.1. Передать Субподрядчику:

-  утвержденную проектную документацию на Объект;

- проектные знаки геодезической разбивочной основы для выполнения работ по детальной геодезической разбивке строительной площадки и привязке объекта в 7 дневный срок с даты подписанияДоговора.

4.2.2. Принимать от Субподрядчика акты сдачи – приёмки выполненных работ, определенных Договором или предоставить мотивированный отказ.

4.2.3. Генподрядчик вправе, при необходимости, вносить изменения в проектную документацию, в соответствии с нормативно-правовыми актами.

4.2.4. В случае выявления недостатков и нарушений Субподрядчиком обязательств, Генподрядчиком составляется предписание (не противоречащее условиям Технического задания и проектной документации) с указанием вида недостатков, срока их устранения и передается Субподрядчику для исполнения. Кроме того, производится запись в общий журнал производства работ.
4.2.5. Оплатить Субподрядчику работу, предусмотренную п. 1.1. в размере и сроки, предусмотренные Договором.

4.2.6. Принять объект в течение двух недель, с даты получения письменного уведомления Субподрядчика, или дать мотивированный отказ.

4.2.7. Генподрядчик назначает приказом своего представителя из состава отдела эксплуатации, который осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, подписывает акты о приемке выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

Представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.
5. ПРИЁМКА РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется в пределах объемов работ, указанных в Техническом задании и в соответствии с установленными лимитами бюджетных обязательств. Срок окончания выполнения отдельных видов работ определяется в соответствии с календарным графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

При невыполнении по вине Субподрядчика объемов работ, предусмотренных  календарным графиком, платежи задерживаются до устранения допущенного отставания.

5.2. Генподрядчик вправе отказать Субподрядчику в приёмке работ, если их объём, или качество не подтверждается исполнительной документацией. Требования к порядку введения исполнительной документации являются неотъемлемой частью Договора (Приложение № 4 к настоящему Договору).

5.3. Субподрядчик ежемесячно предъявляет выполненные работы (отдельные этапы работ) до 25 числа текущего месяца с оформлением акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (форма  № КС-3).

5.4. Генподрядчик обязан проверить соответствие объёмов и стоимости выполненных работ в акте сдачи – приемки условиям Договора в срок не более пяти дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ, но не позднее 30 числа текущего месяца. 

5.5. Субподрядчик в письменном виде, но не позднее, чем за 5 дней до срока завершения работ по объекту, в соответствии с календарным графиком работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), извещает Генподрядчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Объект считается введенным в эксплуатацию после подписания сторонами акта приёмки объекта по форме КС – 11, оформленного в установленном порядке Субподрядчиком.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

6.1. Настоящим Договором предусмотрено финансирование работ Генподрядчиком за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в пределах лимитов бюджетных обязательств Министерства финансов Республики Марий Эл:

6.2. Стоимость выполненных работ определяется на основании сметной документации, используемой для расчета начальной (максимальной) цены Договора с учетом коэффициента снижения, определяемого отношением цены Договора (п.2.1.) к начальной (максимальной) цене Договора.

6.3. Генподрядчик осуществляет финансирование и оплату выполненных работ денежными средствами на расчетный счет Субподрядчика, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Оплата выполненных работ производится в течение 60-ти дней после подписания Генподрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ с учетом устранения выявленных в процессе приемки работ недостатков.

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Оплата построенных временных зданий и сооружений включена в цену Договора.
6.4. Сумма неустоек, предусмотренных Договором и начисленных Субподрядчику, удерживается Генподрядчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы.

6.5. Окончательный расчет по Договору производится Генподрядчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания актов о приемке выполненных работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Субподрядчик несет полную ответственность за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором и Гарантийным паспортом, предусмотренным п. 13.1.

7.3. Субподрядчик несет полную ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

7.4. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафа, пеней). 

7.4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а именно:

- за отсутствие знаков и установки их в соответствии со схемой при производстве работ;

- за не предоставление на согласование Генподрядчику разработанного проекта производства работ (ППР) на весь комплекс работ (п.4.1.2.);

- за отсутствие на объекте общего журнала производства работ и ППР, а также в случаях нарушения порядка ведения исполнительной документации, согласно требований 
РД – 11-02-2006 (Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальномремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) и общего журнала производства работ согласно требований РД – 11-05-2007 (Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства)

Субподрядчик уплачивает штраф в размере 10 % от цены Договора за каждое нарушение или неисполнение.

7.4.2. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает пеню, начисляемую за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Размер пени определяется по формуле, но не менее чем 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.
П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчиком, обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке  выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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где:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банкомРоссийской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.5. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору Генподрядчик обязан уплатить штраф в размере 2,5 % цены Договора.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. При расторжении Договора из-за невыполнения условий Договора Субподрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику единовременный штраф в размере 10% цены Договора.

7.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

7.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.10. Субподрядчик в полном объёме несёт имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий и иные нарушения требования действующего законодательства, произошедших вследствие нарушения правил проведения работ, условий Технического задания и других нормативно-правовых актов.

7.11. В случае обнаружения отступления от условий Договора по качеству, в том числе использование некачественных материалов, либо материалов, не предусмотренных Техническим заданием, дважды в течение срока действия Договора, Субподрядчик возмещает другой стороне убытки, вызванные неисполнением по настоящему Договору.

7.12. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, Генподрядчик вправе удовлетворить требования по штрафным санкциям за счет средств обеспечения настоящего Договора.

7.13. Штрафные санкции взыскиваются и перечисляются Генподрядчиком в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл. При наличии выставленных, но неоплаченных претензий, оплата производится за вычетом штрафных санкций. 


7.14. При расторжении Договора на основании п. 11.2. настоящего Договора, Субподрядчик обязан выплатить неустойку в размере 10% цены Договора и возместить все причиненные убытки.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

8.1. До передачи Объекта Генподрядчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Субподрядчик.

8.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Генподрядчиком Субподрядчику, несет Субподрядчик.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения Правительства Республики Марий Эл и Российской Федерации.

9.2. Документом, на основании которого стороны освобождаются от ответственности, является свидетельство о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, выдаваемое Торгово-промышленной палатой Республики Марий Эл или иным компетентным органом, и письменное извещение потерпевшей стороны о форс-мажорных обстоятельствах.

9.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

9.4. Если стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Договора по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном п. 12.2. настоящего Договора.

10. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1 Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством:

- цена Договора может быть снижена, по соглашению сторон, без изменения предусмотренных Договором объемов работ, выполняемой работы и иных условий исполнения Договора;

- Генподрядчик по согласованию с Субподрядчиком вправе увеличить или уменьшить  предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на 10% (десять процентов): 

при увеличении объема работ по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены работы, но не более, чем на 10% цены Договора;

при уменьшении предусмотренных Договором объема работ стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены работы;

- при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств Министерством финансов Республики Марий Эл, Генподрядчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема работы, предусмотренных Договором, в соответствии с действующим законодательством. 

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору  имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Если Субподрядчик не приступает к исполнению Договора в течении 20 дней или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится невозможно (задержка выполнения работ по календарному графику на 20 и более дней) Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. В указанном случае Субподрядчику направляется уведомление о расторжении Договора. 
11.3. Генподрядчик вправе провести экспертизу, выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 11.1.

11.4. Если Генподрядчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Генподрядчиком только при условии, что по результатам экспертизы, выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора.

11.5. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Субподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Субподрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Генподрядчиком подтверждения о его вручении Субподрядчику. 

Выполнение Генподрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Генподрядчиком подтверждения о вручении Субподрядчику указанного уведомления либо дата получения Генподрядчиком информации об отсутствии Субподрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

11.6. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Генподрядчиком Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.7. Генподрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Субподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Генподрядчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.11.3. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Субподрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора.

11.8. Генподрядчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Субподрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Субподрядчика.

11.9. При Расторжении Договора возмещаются понесенные убытки, а незавершенные работы передаются Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ на Объекте, за вычетом понесенных убытков и штрафных санкций.
12.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или с использованием претензионного порядка разрешения споров.

12.2. Претензия направляется в письменной форме стороне, нарушившей условия настоящего Договора, и рассматривается в течение 10 дней с момента её получения. До истечения указанного срока сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо соглашается с претензией, либо отклоняет её.

12.3. При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, то по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначение экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
12.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий по настоящему Договору путем переговоров или претензий, они разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл в установленном законодательством порядке.
13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

13.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

Срок гарантии нормальной работы Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается и составляет:

Кирпичный автопавильон  – 8 лет.

Земляное полотно – 8 лет.

Основание дорожной одежды – 6 лет. 

Асфальтобетонное покрытие – 4 года.

Дорожные знаки: Тип А – 5 лет, тип В - 7 лет.

Бортовые камни – 2 года.

Разметка проезжей части – 0,5 года.

Гарантийный паспорт оформляется с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию, по форме предусмотренной Распоряжением Министерства транспорта РФ № ИС –414-р от 7 мая 2003 г.

Гарантии не распространяются на дефекты, возникшие по причине преднамеренного повреждения элементов Объекта со стороны третьих лиц.

13.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов сооружений, то их устранение осуществляется Субподрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта, а гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь, в соответствии с Договором, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Генподрядчика. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

13.3. Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Генподрядчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Субподрядчиком.

13.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Генподрядчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Марий Эл по данному вопросу.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Субподрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на ремонт объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика.

14.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне. 

Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генподрядчика - Генподрядчиком. Субподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Генподрядчик.

14.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору, в течение 5 дней.

14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.6.Настоящий Договор составлен на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых передается Субподрядчику, а второй находится у Генподрядчика.

14.7. К Договору прилагаются: 

- Техническое задание (Приложение № 1).

- Перечень основной нормативно-технической документации (Приложение № 2).

- Календарный график производства работ (Приложение № 3).

- Требования к порядку ведения исполнительной документации (Приложение № 4).

- Требования к содержанию проекта производства строительных работ (Приложение № 5).

- Требования к осуществлению контроля за качеством выполняемых работ (Приложение  № 6).

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	«ГЕНПОДРЯДЧИК»


	«СУБПОДРЯДЧИК»

	Открытое акционерное общество 
"Марий Эл Дорстрой".

424036, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а
ОГРН 1111218000079 ОКПО 05132427

ИНН 1215154154, КПП 121501001, 

р/с 40702810537180107881

в Отделении № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола

к/с 30101810300000000630 БИК 048860630
	Общество с ограниченной ответственностью «Аркада»

424000, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Рябинина, 22-а, 
тел. 72-06-60

ИНН 1215114440

КПП 121501001, ОГРН 1061215084040

р/с40702810300010000142 в филиале «Джей энд Ти Банк» (ЗАО)-«Йошкар-Ола» 

БИК 048860726 к/с 30101810900000000726
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________Карташов А.А.
	Директор 

________________В.А. Полушин




